

Nr	HANKKEET			Määräraha t€	AIKATAULU											
	Hanke	Kuvaus	Huomioita		2021											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9602	Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiset	Asfaltointiurakka, katupuiden istutus ja Kirkkotien katupalot		100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9603	Uimarannat	Störsvik parkkipaikka		50	■	■	■	■	■							
9604	Katuväläistuksen energiansäästö			40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9607	Sudenkaari - Degerby jkv	Rakentaminen		460												
9608	Siuntion sydämen katuyhteydet	Katuyhteysten suunnittelu ja toteutus. Yhteys ratalaiturihankkeeseen		150	■	■	■	■	■				■	■	■	■
9609	Keskustan viihtyvyyden parantaminen	Suunnitelman laatiminen ja ensimmäiset toimenpiteet		20		■	■	■	■							
9615	Pururadan kunnostaminen	Kuntoporaat		30	■	■	■	■	■							
9617	Jokipuiston rakentaminen	Suunnittelu ja rakentaminen		50	■	■	■	■	■							
9618	Leikkipuistot	Parantamissuunnitelma ja toteutus		30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9619	Urheilukentän varasto/pukuhuone, nurmen uusiminen ja tenniskentän aita			80		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Koirapuisto	Suunnittelu ja rakentaminen		15		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Kunnantalon peruskorjaus			500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Veneväylän rakentaminen ja vierasvenesatama			30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9501	Rakennusten peruskorjaus	Rakennusten korjaushankkeet, PTSn mukaiset korjaukset		130	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9507	Monitoimihalli	Hallin rakentaminen		350	■	■	■	■	■							
9450	Keittiön varusteet	Uusien kettiökoneiden hankinta sitä mukaa kun ne tulevat elinkaarensa päärän ja rikkoutuvat		15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9612	Störsvikin tulotien suunnittelu	Katusuunnitelman laatiminen (valmis keväällä 2021)	Suunnittelu käynnissä ja jatkuu vuonna 2021	100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9506	Terveyskampus			150	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9611	Eritasoliittymän suunnittelu (tiesuunnitelma)	Tiesuunnitelman laatiminen (suunnitelma valmistuu 2021 aikana)	Suunnittelu käynnissä ja jatkuu vuonna 2021	120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Aseman laituiden ja p-alueen parantaminen - suunnittelu			260	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
				2050												

■ Suunnittelu ja kilpailutuksen valmistelu
 ■ Kilpailutus ja päätökset
 ■ Toteutus